

Udgifter for anlægsprojekt Helligsø Drag pr. 11 februar 2022	
Samlet etape tilbud	
1. Anstilling	251.500
2. stenkastning (marksten)	4.149.015
6. 4 x ramper	589.864
I alt eksl moms (marksten)	4.990.379
I alt med moms (marksten)	6.237.974

Regningsarbejder	
Regningsarbejder i alt eksl moms	58.250
Regningsarbejder i alt med moms	72.813

I alt kontraktsum	
Ialt	4.990.379
Rabat for ikke sikkerhedsstillelse	10.000
Accepsum inden regningsarbejder	4.980.379
Regningsarbejder	58.250
I alt acceptsum eksl moms	5.038.629
I alt med moms (marksten)	6.298.286

Ved brug af option (sten fra matr. 15e)	
Reduktion for sten fra høfdelignende konstruktion eksl moms	177.000
I alt eksl moms	4.861.629
I alt ved brug af option	6.077.036